




पाथीभरा याडवरक गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
थेचम्बु, ताप्लेजुङ।



# खरिद गुरुयोजना

(आ.व.०८०/०८१)

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०८०/१०/१४

  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
२		आनिपान लिम्बु शिक्षक तलब भत्ता			१८००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
३		गुरुङ भाषा शिक्षण नाइखोल्याङ			३००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
४		पारीश्रमिक कर्मचारी			१८३००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
५		बाल विकास सहजकर्ता। कार्यालय सहयोगी। विद्यालय सहयोगी			६१३६	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
६		विद्यालय कर्मचारी तलब भत्ता			५०७	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
७		पारिश्रमिक पदाधिकारी			६०००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
८		पोशाक			७५०	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			चैत्र	चैत्र मसान्तसम्म			
९		औषधी तथा सामग्री दुवानी			१७५	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			फाल्गुण	चैत्र १५ सम्म			
१०		सर्जिकल सामग्री खरिद			३००	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार			चैत्र	असार १५ सम्म			
११		स्थानीय भत्ता			१९००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१२		महंगी भत्ता			१४००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१३		कर्मचारीको बैठक भत्ता			१०००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१४		कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार			१५०	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१५		शिक्षा दिवस			५००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१६		अन्य भत्ता			१५०	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१७		सामुदायिक मेला/मैलापर्कता भत्ता			१००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१८		पदाधिकारी बैठक भत्ता			९००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
१९		कर्मचारी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च			१५००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२०		पानी तथा बिजुली			५००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२१		स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बाटर डिस्ट्रिब्युटर			१००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			चैत्र	असार १५ सम्म			
२२		संचार महसुल			१२२५	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२३		इन्धन पदाधिकारी			१७३४	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२४		इन्धन कार्यालय प्रयोजन			१६००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२५		सवारीसाधन मर्मत खर्च			३०००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२६		बिमा तथा नवीकरण खर्च			६००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२७		सफ्टवेयर नवीकरण			१५०	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
२८		बर्थिङ सेन्टरमा वासिङ मेसिन खरिद			१५०	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			चैत्र	असार १५ सम्म			
२९		मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार खर्च			७००	सोझै खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			
३०		माइक्रोस्कोप तथा मेसिनरी औजार खरिद			३००	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार १५ सम्म			

*(Handwritten signature)*

सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान सागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्राकैज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता			
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम	
									१०	११			१४	१५	१६	
३१		बर्चिङ सेन्टरमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद			१८००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				चैत्र	असार १५ सम्म				
३२		मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री			३६००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
३३		शैक्षिक पार्श्व चित्र शैक्षिक योजना तथा पाठ्यक्रम छपाइ			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				चैत्र	असार १५ सम्म				
३४		दन्धन अन्य प्रयोजन			३००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
३५		पत्रपाठिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च			२५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
३६		शैक्षिक पात्रो निर्माण			७३	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				चैत्र	वैशाख मसान्तसम्म				
३७		करार सेवा शुल्क			१००००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
३८		शैक्षिक उन्नयन कोष			१८००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
३९		राजस्व मोड्युल सम्बन्धी तालिम			३००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४०		कृषकस्तर तालिम			१२०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४१		गाउँस्तर पशुपन्छी तालिम			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४२		दलित महिला पिछडिएको वर्ग तथा पहुँचविहिनहरूका लागि लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी			८००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार					पौष	वैशाख मसान्तसम्म			
४३		पशु सेवा प्राविधिक सहायकस्तर क्षमता विकास कार्यक्रम			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४४		सीप विकास तथा क्षमता विकास तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च			८००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४५		IEMIS गोष्ठी तथा विज्ञान गणित प्रयोगशालासम्बन्धी क्षमता विकास			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४६		आखा शिविर संचालन			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४७		आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थी अतिरिक्त क्रियाकलाप			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४८		आधारभूत तह शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
४९		उन्नत जातको गाइ खरिद धुम्बोदिन			४००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				असोज	वैशाख मसान्तसम्म				
५०		उपाध्यक्ष व्याडमिन्टन कप			१०००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				चैत्र	वैशाख मसान्तसम्म				
५१		कक्षा ३ ५ र ८ को गुणस्तर परीक्षण कार्यक्रम			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
५२		कक्षा ८ को उत्तर पुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन			४००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म				
५३		कपास खेती तथा कपास प्रवर्द्धन कार्यक्रम			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				चैत्र	असार १५ सम्म				



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
५४		कफि खेती कार्यक्रम			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
५५		कफि नर्सरी डुमिसे			३००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	फागुन मसान्तसम्म			
५६		कृषक सम्मान कार्यक्रम			२००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्र मसान्तसम्म			
५७		गाउँपालिका स्थापना दिवस कार्यक्रम			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्रमसान्तसम्म			
५८		जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध कानुनी सचेतना कार्यक्रम			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	फागुन मसान्तसम्म			
५९		तोरीबारी पकेट कार्यक्रम			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
६०		न्यायिक समिति कार्यालय व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास तालिम			३००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
६१		नारी दिवस			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				नारी दिवसका दिन	नारी दिवसका दिन			
६२		निरन्तर शिक्षाका लागि अभिभावक शिक्षा			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	जेठ मसान्तसम्म			
६३		प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा तहगत रुपमा निशुल्क शिक्षाका लागि अनुदान			१०००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६४		फलफुल बाँगेचा व्यवस्थापन तथा सचेतना प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६५		फेजी किरा नियन्त्रण कार्यक्रम			४००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६६		बर्थेड सेन्टरमा सुत्केरी आमाहरुलाई यातायात र प्रोत्साहन खर्च			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६७		बहुदेशीय पौषण कार्यक्रम			३००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६८		बाल विकास । शिशु कक्षा सामग्री व्यवस्थापन			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	जेठ मसान्तसम्म			
६९		मेवाखा प्रहरी चौकीमा जस्तापाता लगाउने			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	जेठ मसान्तसम्म			
७०		बाली संरक्षण कार्यक्रम			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
७१		मेयर कप भलिबल खेलकुद कार्यक्रम			८००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				वैशाख	जेठमसान्तसम्म			
७२		महिला लक्षित आय आर्जन कार्यक्रम			१२००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
७३		महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान मनाउने			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				नोभेम्बर २५	डिसेम्बर १० सम्म			
७४		कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठमसान्तसम्म			
७५		माटो परीक्षणका लागि रसायन खरिद			१८०	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	कार्तिक मसान्तसम्म			
७६		मौरी पालन कार्यक्रम			३००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
७७		मर्मत सम्भार कोष			१०००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			

मन्त्रालय, काठमाडौं



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हबारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्प्रेषणको किसिम	प्रस्ताव/बोलपन वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
७८		विद्यालय लेखाङ्कन प्रणाली क्षमता विकास तालिम			२००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
७९		विद्यालयमा करार शिक्षक परीक्षा सञ्चालन			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८०		विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि पोसाक तथा शैक्षिक सामग्री वितरण			८००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	चैत्रमसान्तसम्म			
८१		शिक्षा रोस्टर निर्माण र शिक्षक प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८२		सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष			७००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८३		गाउँपालिकाभित्र मिटरबक्स र कालोतार खरिद			४००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार मसान्तसम्म			
८४		स्वास्थ्यकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा अनसाइड कोचिङ			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८५		सामाजिक परीक्षण			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८६		अन्य खेलकुद कार्यक्रम			२०००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८७		कपास खेती तथा कपास प्रवर्द्धन कार्यक्रम			६००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८८		कृषक पाठशाला कार्यक्रम			३००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८९		कृषिवालीको उत्पादन प्रविधि र रोग किरा सम्बन्धी बुकलुट प्रकाशन			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
९०		घर घर जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्यकर्मी			३५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
९१		टोपी खदा हमाल मखलरको तानसेट खरिद			१२०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				असोज	फागुन मसान्तसम्म			
९२		ढाका उत्पादनका लागि रोले तानसेटको ड्रम मेसिन खरिद			४५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				असोज	फागुन मसान्तसम्म			
९३		ढाका साडी कुर्ताको तानसेट			५२५	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				असोज	फागुन मसान्तसम्म			
९४		नियमित प्र अ बैठक भत्ता खाना खाजा खर्च			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
९५		बर्थिङ सेन्टरबाट प्रेषण गरिएका महिलालाई यातायात खर्च			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
९६		मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम			१०००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्तसम्म			
९७		मिटर कपडाको तानसेट खरिद			२३०	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				असोज	फागुन मसान्तसम्म			
९८		सुन्तलामा लाग्ने औस किरा नियन्त्रण			४००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
९९		सार्वजनिक सुनुवाई			२००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१००		सिद्धकुमारी आ वि ठेसगारो निर्माण			३००	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्तसम्म			

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



क्र.सं.	योजना क्र.सं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१०१		अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च			५००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०२		विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण			२००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०३		धर्मण खर्च			२५००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०४		गर्भवति आमाहरुका लागि आर्थोडिन प्रोटिन कार्यक्रम			६००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०५		जेट्ट नागरिक सम्मान कार्यक्रम			५००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			भाद्र	मंसिर			
१०६		पशुपन्छी सेवा आक्समिक कोष			८००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०७		फ्रेस हाउन निर्माण धेचम्बु			१००	उ.स.		आवश्यकता अनुसार			माघ	बैशाख मसान्त			
१०८		बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुती सेवा लिन आउने सुत्केरी आमा तथा एक जना रुघालुलाई खाना खर्च			१६०	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०९		बर्थिङ सेन्टरमा रिकालीन सेवा लिन खटिने नर्सिङ कर्मचारीको खाजा खर्च			२९२	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
११०		महिला सामुदायिक स्वास्थ्य संयम सेवीका मासिक बैठक खाजा खर्च			१९२	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१११		विविध खर्च			२०००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
११२		स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति बैठक खाजा खर्च			७०	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
११३		स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन ल्याउने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई यातायात खर्च			५०	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
११४		सभा सचालन खर्च			५००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			पौष	असार मसान्तसम्म			
११५		MBBS अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती			१००	प्रस्ताव विधि		आवश्यकता अनुसार			असोज	फागुन मसान्तसम्म			
११६		कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको छात्रवृत्ती			५००	प्रस्ताव विधि		आवश्यकता अनुसार			चैत्र	असार मसान्तसम्म			
११७		आकस्मिक कोष			१०००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
११८		प्रकोप व्यवस्थापन कोष			३२५७	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
११९		विपन्न नागरिक उपचार कोष			२२०२	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२०		औषधी खरिद			६५०	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२१		नागरिक अरोग्य सेवा केन्द्रमा औषधि खरिद			५००	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार			चैत्र	जेट्ट मसान्तसम्म			
१२२		गाउँपालिका स्तरीय बालकोष			२००	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण	असार मसान्तसम्म			

*(Handwritten signature)*  
 नाम, पत्ता, तार, आदि  
 आ.सं. ११/२०७३



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृत्या	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	टेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१२३		लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२४		घर भाडा			५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२५		बडा कार्यालय भवन निर्माण, तिरिङ्गे (प्रदेश साझेदारी)			३०००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२६		गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण			२३०००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२७		कर्मचारी आवास गृह निर्माण (ठेक्का)			२८४३	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२८		साङखोलिङ गुम्बा निर्माण, डुम्रिसे			१५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१२९		मदन भण्डारी स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माण			२०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१३०		स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, नाङखोल्याङ			६००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१३१		बोहोरादिनमा सानुदायिक भवन निर्माण, नाङखोल्याङ क्रमागत			५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	मंसिर			
१३२		जगमले सासुदायिक भवन निर्माण, नाङखोल्याङ			९००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	पौष मसान्त			
१३३		मकेजोन भवन निर्माण(साझेदारी)			३०७	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	मंसिर			
१३४		गाउँपालिका भित्र मिटरबक्स तथा कालोतार खरिद			१०००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				असोज	पौष मसान्त			
१३५		महिला लक्षित मिनि मिल खरिद तथा वितरण			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाख मसान्त सम्म			
१३६		कम्प्युटर नभएका विद्यालयहरूलाई ल्यापटप र प्रिन्टर कार्यक्रम			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	कार्तिक मसान्तसम्म			
१३७		चेक प्रिन्टर खरिद			२००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	पौष मसान्त			
१३८		ब्याको हो लोडर खरिद			५६००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	आश्विन			
१३९		मेशिनरी तथा औजार			६७९	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
१४०		पर्यटकीय प्रोफाइल निर्माण			१०००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१४१		आवधिक योजना निर्माण			२०००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार मसान्तसम्म			
१४२		फर्निचर तथा फिक्चर्स			३५००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१४३		नुम्लुक मोटरबाटो निर्माण, तिरिङ्गे			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				असोज	वैशाख मसान्तसम्म			
१४४		पूण्डाँडा देखि आँसीडाँडा हुदै सिंवाखोला मोटरबाटो स्तरोन्नती			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				असोज	वैशाख मसान्तसम्म			
१४५		खानि देखि नगरपालिका ११ फावाखोला जोड्ने मोटरबाटो स्तरोन्नती, तिरिङ्गे			५३०	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	वैशाख मसान्तसम्म			

*(Signature)*  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सुख प्रशासन विभाग

सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्राकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१४६		सिद्धकुमारी मोटर बाटो तथा खेलमैदान निर्माण, तिरिङ्गे			४००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	वैशाख मसान्तसम्म			
१४७		सडक तथा अन्य पूर्वाधार साझेदारी (सडक बोर्ड)			७००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१४८		ओदिल्ले मोटरबाटो निर्माण, तिरिङ्गे			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	चैत मसान्तसम्म			
१४९		२ र ५ जोड्ने फावाखोला पक्की पुल स्थित सडक निर्माण, धेचम्बु			१०००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	असार १५ सम्म			
१५०		येमासेन - तारेभिर - केराबारी - सुनुवारगोलाइ - सिम्बेवा- घुम्मे - तिरिङ्गे सडकखण्डलाइ स्तरोन्नती			७०००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	चैत मसान्तसम्म			
१५१		२ र ५ जोड्ने फावाखोला पक्की पुल स्थित सडक निर्माण, चाक्सिबोटे			१०००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	असार १५ सम्म			
१५२		खहरे पूर्णडाडा देखि गाउँपालिका भवन सम्म सडक कालोपत्रे (साझेदारी)			२००००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१५३		याङलापु देखि जातेडाँडाजाने बाटो निर्माण, नाङखोल्याङ			३००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	वैशाख मसान्तसम्म			
१५४		सालडाँडा बरालगाउँ मोटरबाटो निर्माण, धेचम्बु			२०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				असोज	असार १५ सम्म			
१५५		खाने देखि नगरपालिका ११ फावाखोला जोड्ने मोटरबाटो, तिरिङ्गे (ठेक्का)			१९७०	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				भदौ	चैत मसान्तसम्म			
१५६		सुनुवारगाउँ केराबारी खानेपानी मुहान व्यवस्थापन			८००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१५७		साविक वडा नं. ५ को खानेपानी टपाङ्की निर्माण, चाक्सिबोटे			५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्तसम्म			
१५८		माखोजा खानेपानी निर्माण, डुघ्रसे			७००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पुस	असार १५ सम्म			
१५९		त्रिभुवन आधारभूत विद्यालय शौचालय निर्माण			५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	चैत मसान्तसम्म			
१६०		प्रहरी चौकी ठेस गाह्रो निर्माण, घुम्मेदिन			७००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	असार १५ सम्म			
१६१		सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ७ वटा (कावेली, खहरे, छिपछिपे, माङहिम, स्वास्थ्य चौकी-तिरिङ्गे, डुघ्रिसे, घुम्मेदिन)			२६००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भदौ	जेठ मसान्तसम्म			
१६२		गुसे तिरिङ्गे मोटरबाटो शोलिङ			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	फागुन मसान्तसम्म			





सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१६३		किची खेती कार्यक्रम			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
१६४		मर्मत सम्भार कोष			३०००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१६५		सरस्वती अवि घेराबारा			६००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्तसम्म			
१६६		पिप्लोदिन मन्दिर निर्माण			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	जेठ मसान्तसम्म			
१६७		प्रहरी चौकी ठेस गाहो निर्माण, बुम्बोदिन			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१६८		स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, नाङखोल्याङ			६००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१६९		पाथीभरा ब्याडमिन्टन हल तथा शौचालय निर्माण			२०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	चैत मसान्तसम्म			
१७०		स्वास्थ्य चौकी भवन व्यवस्थापन, डुम्रिसे			१५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	जेठ			
१७१		सामुदायिक भवन प्लास्टर, रङरोकन, वयेरिङ, नाङखोल्याङ (लेकाली, खहरे, डौडागाउँ, सिरीजेघा)			२२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	वैशाख मसान्तसम्म			
१७२		पूर्णेडाँडा स्थित चुम्मालुङमा ठेस गारो निर्माण			७००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	चैत मसान्तसम्म			
१७३		विद्यालय मर्मत सम्भार			५००	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्त			
१७४		नयाँ बडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत २			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१७५		विभिन्न पूर्वाधार निर्माण साझेदारी			२०००	उउउ	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
१७६		व्याको हो लोडर सञ्चालन कोष			७००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
१७७		श्रव्य दृष्य सहितको नागरिक वडापत्र			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१७८		नयाँ प्रशासकीय भवनको रङरोकनको भुक्तानी			८००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१७९		गाउँपालिका पार्किङ स्थल निर्माण			२५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८०		दुधिले गाउँघर क्लिनिक शौचालय निर्माण			१५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८१		पालिका भवन अघी खार्ने			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८२		गर्भवति आमाहरुका लागि मोबाइल टपअप			३०	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८३		युवा आ वि टाट्ने घेराबारा			१२०	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८४		चन्द्रकला इजमको घरको फुसको छाना हटाउने			५०	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८५		संस्कृति प्रवर्द्धन			५०	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८६		क्षमता विकास योजना निर्माण			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८७		सगमयलाई आर्थिक सहयोग			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१८८		सेवाप्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्राक्केज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य शुरु गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१८९		दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
१९०		SOP निर्माण			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
८०१०१५०६२०१ पाथिभरा खडवरक गाउँपालिकावडा नं.१															
१		इन्टरनेट विस्तार			४००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्त			
२		खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				असोज	वैशाखमसान्त			
३		परम्परागत आरन भट्टी व्यवस्थापन			५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्त			
४		पशु तथा कृषि व्यवस्थापन			५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्त			
५		गुरुकुल कर्मकाण्ड अध्ययन			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठमसान्त			
६		च्याब्रुङ खरिद			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख दोस्रोहप्ता			
७		स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, नाङ्खोल्याङ			२०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार	कार्तिक			मंसिर	असार १५ सम्म			
८		मुनाल जनसंस्कृतिक भवनको फर्निचर खरिद			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठमसान्त			
९		किरात राई जातीको घाट निर्माण			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठमसान्त			
१०		श्री लक्ष्मी आधारभुत विद्यालय घेराबारा तथा खानेपानी विस्तार			९००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	वैशाख मसान्त			
११		शिवालय मन्दिर घेराबारा			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	जेठमसान्त			
१२		फुसको छााना हटाउने कार्यक्रम			१०००	व्यक्तीमार्फत	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	जेठमसान्त			
१३		वडा कार्यालय घेराबारा तथा टेस गारो निर्माण			२०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	पौष मसान्तसम्म			
१४		लक्ष्मिभटार भवन मर्मत तथा रायोटेर मोटरबाटो मर्मत			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार	आश्विन			मंसिर	जेठमसान्त			
८०१०१५०६२०२ पाथिभरा खडवरक गाउँपालिकावडा नं.२															
१		कम्प्युटर तालिम थेचम्बु			५००	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाखमसान्त			
२		वडा कार्यालय भवन प्राप्ति गर्दाको अपुग रकम भुक्तानी			१४००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	आश्विन			
३		नयाँ वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत			१४००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार	भाद्र			आश्विन	जेठमसान्त			
४		महाकाली सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण			७००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाखमसान्त			
८०१०१५०६२०३ पाथिभरा खडवरक गाउँपालिकावडा नं.३															
१		कालिका मा वि कोचिङ कक्षा सञ्चालन			१००	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	वैशाख मसान्त			
२		कृषि तथा पशु सेवा व्यवस्थापन			३००	कोटेशन/सोझै	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्त			
३		खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्त			

  
 मुख प्रशासक/सोचिङ



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/बापुर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
४		रमिते महादेव मन्दिर निर्माण			३५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	बैशाख मसान्त			
५		कालिका मा.वि. घेराबारा			५००	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	जेठ मसान्त			
६		खानी बालबिकास खेल मैदान निर्माण			३५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				आश्विन	जेठ मसान्त			
७		फुसको छाना हटाउने कार्यक्रम			६००	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				आश्विन	जेठ मसान्त			
८		मर्मत संभार कोष			८५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	जेठ मसान्त			
९		धापपोखरी प्रतीफाटा पर्यटकीय क्षेत्र शौचालय निर्माण			३५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				आश्विन	जेठ मसान्त			
१०		कुम्भकर्ण बाघारभुत विद्यालय कोठाबारा			५००	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार	आश्विन			पौष	जेठ मसान्त			
८०१०१५०६२०४ पाथिभरा खड्करक गाउँपालिकावडा नं.४															
१		विद्यार्थीहरुलाई ट्रयाकसुट खरिद तथा वितरण			३५०	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	मंसिर			
२		गरिव घर परिवारको लागि बिजुली बत्ती बाल्न			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	चैत्र मसान्त			
३		तरकारीको विउ विजन वितरण कार्यक्रम			१००		आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
४		हातेमालो महिला समूहको भवनको लागि फर्निचर व्यवस्थापन			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	फाल्गुण मसान्त			
५		आर्थिक विपन्न घर परिवारको फुसको छाना हटाउने कार्यक्रम			५००	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	फाल्गुण मसान्त			
६		एकुवे देखि सिद्धेश्वरी मा वि खेलमैदान सम्म मोटरबाटो निर्माण			५००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
७		ओरकपे देखि सेक्रे मोटरबाटो सोलिड			८००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				आश्विन	वैशाख मसान्त			
८		सिद्धेश्वरी मा.वि. रंग रोगन तथा ठेस गारो निर्माण			४००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
९		स्वास्थ्य चौकी प्रशुति सेवा व्यवस्थापन			१००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	चैत्र मसान्त			
१०		साविक वडा नं. ९ सडाम चौकमा खानेपानी मर्मत			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठ मसान्त			
११		जगेडा बनबाट खेसे मोटरबाटो निर्माण			१००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठ मसान्त			
१२		माखोजा डाँडा टोलमा प्रगतिशिल आमा समूहको सामुदायिक भवन निर्माण(साविक ७ नं.)			८५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			

८०१०१५०६२०५ पाथिभरा खड्करक गाउँपालिकावडा नं.५

*(Handwritten Signature)*  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हबारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
									१०	११			१४	१५	१६
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		चाबसीबाटो मा.वि. कम्प्युटर शिक्षकको तलब भत्ता			२००		आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
२		खानेपानी तथा सिंचाइ पाईप खरिद			६५०	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				पौष	माघ मसान्त			
३		विपन्न नागरिक विद्युत जडान			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
४		स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन			५०	स्वा.चौ.व्या.स	आवश्यकता अनुसार				पौष	माघ मसान्त			
५		लम्पिसिकन रोग नियन्त्रण			५०	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				पौष	चैत्र मसान्त			
६		कृषि विज्ञान विज्ञान खरिद			५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाख मसान्त			
७		पार्थीभरा कृषि सडक मर्मत तथा संभार			२५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	पौष मसान्त			
८		कालिके आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन			५०	वि.व्य.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	माघ मसान्त			
९		पोवा सामुदायिक भवन निर्माण			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठ मसान्त			
१०		विपन्न दलित परिवार शौचालय निर्माण			१००	अमानत	आवश्यकता अनुसार				पौष	फाल्गुण मसान्त			
११		सार्वजनिक शौचालय निर्माण			१००	अमानत	आवश्यकता अनुसार				माघ	चैत्र मसान्त			
१२		वडा कार्यालय टप ढलान			५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
१३		घण्टेघारा खानेपानीको ट्याङ्की मर्मत			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	जेठ मसान्त			
१४		सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम			७००	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	वैशाख मसान्त			
१५		कर्कले कुलो निर्माण			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
१६		पहिरो जोखिम सडकमा ग्याविन जाली निर्माण			३००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
१७		जनता आवास कार्यक्रम ३ वटा घर निर्माण			६००	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
८०१०१५०६२०६ पाथिभरा खड्करक गाउँपालिकावडा नं.६															
१		एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रम			८००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	वैशाख मसान्त			
२		साविक ६ मा सिंचाइ र खानेपानी लागि पाइप खरिद			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	माघ मसान्त			
३		युनाइटेड क्लब,फ्रेन्स क्लब र हेनिस्टार क्लब खेलकुद कार्यक्रम			४००	क्लब	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	असार १५ गते सम्म			
४		नाइट्रोजन पट खरिद			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	माघ १५ गते सम्म			
५		स्वास्थ्य चौकी भवनमा प्लास्टर तथा टायल निर्माण			१०००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठ मसान्त			
६		ब्राम्बोटे र फेन्द्रोडमा सिंचाइ कुलो निर्माण			४००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	चैत्र मसान्त			
७		निलकण्ठ महादेव मन्दिर देखि शारदा मावि सम्म सडक निर्माण			६००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	जेठ मसान्त			
८		फुसको छाना हटाउने			१३५०	व्यक्ती	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	वैशाख मसान्त			

मुख कार्यालय अधिकृत




क्र.सं.	योजना क्र.सं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य समाप्त हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		लोकर गाउँदेखि तीतामासम्म सडक निर्माण			२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	बैशाख मसान्त			
१०		साविक ३ मा सामुदायिक भवन निर्माण			५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
११		साङ्घा देखि डुम्रिसे जाने बाटो निर्माण			५०	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				पौष	फाल्गुण मसान्त			
१२		साविक ४ विस्थान भवनमा घेरावारा निर्माण			४००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
८०१०१५०६५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)															
१		रोजगार संबन्ध मन्त्रको सञ्चालन			३०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	बैशाख मसान्त			
२		मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)			५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
३		विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान			१५२७	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
४		रोजगार सेवा केन्द्रको लागि मसलन्द खर्च			७८	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
५		विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान			४७४	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	चैत्र मसान्त			
६		विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान			२७६	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	चैत्र मसान्त			
७		सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान			११३२	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
८		सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान			३५२	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
९		सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान			२०४	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१०		रोजगारी सूचना (नेपाल सरकार)			२६४४	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
११		गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)			२४०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ मसान्तसम्म			
१२		विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान			१४२५	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	जेठ			
१३		राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				पौष	फाल्गुण मसान्त सम्म			

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



क्र.सं.	योजना क्र.सं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुदान स्वीकृत मिति	अनुदान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१४		पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन)			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
१५		प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			४३७	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्र मसान्त			
१६		पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन			१५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५			
१७		सुर्तिजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम			२५	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	चैत्र मसान्त			
१८		गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने			९२०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
१९		शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण			१९३	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				पौष	चैत्र मसान्त			
२०		नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र डीगोपना, एफ. आई.पी.भी. खोप अभियान, खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको निगरानी, नमुना संकलन तथा व्यवस्थापन, सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा र सुकृमयोजना अद्यावधिकको लागि १ दिने गोष्ठी, पूर्ण खोप बडा, पालिका सु			२०६	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	चैत्र मसान्त			
२१		किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा			१००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाख मसान्त			
२२		कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम			४८		आवश्यकता अनुसार								
२३		स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अद्यावधिक/कार्यान्वयन			५०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			

  
 मुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किस्म	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
२४		शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)			३०	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			पौष		असार १५ सम्म		
२५		स्थानीय तहको साझेदारीमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालनको पालिका/वडा बाट खोप केन्द्र स्तरमा सुपरिवेक्षण तथा दादुरा रुबेला खोप अभियान संचालन एवं व्यवस्थापनको लागि पालिका तथा वडा खोप समितिको अभिमुखीकरण र योजना गोष्ठी।			१६८	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण		असार १५ सम्म		
२६		सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन			८१	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार			फाल्गुण		वैशाख मसान्त		
२७		कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम			२६९	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार							
२८		कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रम			८८	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण		असार १५ सम्म		
२९		प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा			४३	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण		असार १५ सम्म		
३०		स्थानीय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम			५४०	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			श्रावण		असार १५ सम्म		
३१		द्विपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ			१२	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			भाद्र		जेष्ठमसान्त		
३२		शैक्षिक सुश्रवसनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण			६२२	सोझैँ खरिद		आवश्यकता अनुसार			पौष		चैत्र मसान्त		
३३		महामरी/आक्रामिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम			१००	कोटेशन		आवश्यकता अनुसार			श्रावण		असार १५ सम्म		

  
 अनुसूच प्रशासक/अध्यक्ष



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
३४		शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)				५२ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
३५		विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान				४४२ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्र मसान्त			
३६		स्वस्थ पालिका सम्बन्धि छुलफल/ बैठक कार्यक्रम				१५	आवश्यकता अनुसार								
३७		पोषण विशेष कार्यक्रम				४०८ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
३८		CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिती, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुँच कार्यक्रम)				३४० सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				पौष	चैत्र मसान्त			
३९		कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम				८३ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
४०		आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री दुबानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छापइ, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यापक, विद्यार्थी क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समीक्षा तथा कोहर्ट विश्ल				१०८ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	चैत्र मसान्त			
४१		राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च र दिवस मनाउने खर्च समेत)				१९०० सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	असार १५ सम्म			
४२		शैक्षिक सुशसनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण				११२ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				पौष	चैत्र मसान्त			
४३		किसान सूचीकरण कार्यक्रम				२४९									


  
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत





क्र.सं.	योजना क्र.सं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	सागत अनुदान स्वीकृत मिति	अनुदान सागत हबारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
४४		श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन				६० सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५			
४५		समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रो				९२ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
४६		सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन				४४९ कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाख मसान्त			
४७		स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम ( अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप, अनुगमन तथा सुदृधिकरण समेत )				९९ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	जेठ १० सम्म			
४८		परिवार योजना सेवा				३४ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५			
४९		शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)				१६८ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५			
५०		बिन्ध रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण				१०० सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
५१		विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान				२५७ सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत मसान्त			

मुद्रा प्रशासक/आयुक्त



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हारासा	खरिद विधि प्रकृत्या	प्याकेज संख्या	सम्झौताको विवरण	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
५२		प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			१३६	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत मसान्त			
५३		आ.व. २०७९/८० मा स्थापना भएको तरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता			५००		आवश्यकता अनुसार				असोज	जेठ मसान्तसम्म			
५४		स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन			७०९	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
५५		सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरुको अनुगमन/निरिक्षण			७८	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
५६		प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			७९	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	चैत्र मसान्त			
५७		सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम संचालन			१८०	प्रस्ताव विधि	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्त			
५८		रोजगारी सुत्रना (आई.डि.ए.)			२६२४	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
५९		किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा			६०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	चैत्र मसान्त			
६०		सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण			१४०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाख मसान्त			
६१		पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा			२००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६२		तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			९२३	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार १५ सम्म			
६३		तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			२९७३	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				भाद्र	असार १५ सम्म			
६४		तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान			५३७	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				आश्विन	असार १५ सम्म			
६५		सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन			१४०	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	वैशाख मसान्त			

आचार्य प्रशासनिक अधिकारी



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य बारम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
६६		सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)			७४९	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्र मसान्त			
६७		सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)			१३५	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्र मसान्त			
६८		सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)			२३२	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				फाल्गुण	चैत्र मसान्त			
६९		आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद			१९२१	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				माघ	फाल्गुण १५			
७०		विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम			६०	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				माघ	फाल्गुण मसान्त			
७१		रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्युटर, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा, अन्य विपुतीय उपकरण)			२००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				वैशाख	जेठ मसान्त			
७२		सेरुपा झाँ.पु. लुङसेक झाँ. पुल			२०००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				वैशाख	असार मसान्तसम्म			
७३		वडा नं. २ र ४ जोड्ने फावाखोला मोटोरेवल पुल निर्माण (DPR समेत)			२००००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
७४		नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्यास/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)			६००	कोटेशन	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	वैशाख मसान्त			
७५		ताप्लेजुंग जिल्ला सुकेटार देउराली फावाखोला सेन्चेवु भन्ज्यांग सडक			२५००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				श्रावण	फागुन मसान्तसम्म			
७६		खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वडा नं. २			१५००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्तसम्म			
८०१०१५०६५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान)															
१		केराबारी-डैडागाउँ-पुर्णेडीडा खानेपानी योजना			७१००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	असार १५ सम्म			
८०१०१५०६५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)															

*(Handwritten Signature)*  
 मूख प्रशासक/सहायक प्रशासक



सि.नं.	योजना सि.नं.	वस्तु निर्माण कार्यको विवरण	योजनाको उल्लेखित मिति	समाप्त अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमान लागत हजारमा	खरिद विधि प्रकृया	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	प्रस्ताव/बोलपत्र वा दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात		कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य सम्पन्न हुने मिति	ठेकेदार/आपूर्ति कर्ता		
									तयारी मिति	स्वीकृत मिति			नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१		काबेलि-पुण्डौडा-पालिका भवनसम्मको सडक कालोपत्रे			१००००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				माघ	असार १५ सम्म			
८०१०१५०६५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शासर्त अनुदान)															
१		पशुपतीको खोपका लागि लजिस्टिक खरिद तथा प्राविधिक पारिश्रमिक खर्च			३००	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	जेठ मसान्त			
२		बाल विवाह अन्त्यका लागि किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम			७५	सोझै खरिद	आवश्यकता अनुसार				कार्तिक	असार १५ सम्म			
३		लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि स्थानीय तहमा संरक्षण कोष संचालन अनुदान			५०		आवश्यकता अनुसार				श्रावण	असार मसान्तसम्म			
४		थेचम्बु मावि खेलमैदान विस्तार, पार्थभरा याङवरक गापा २			२२००	उ.स.	आवश्यकता अनुसार				माघ	जेठ मसान्तसम्म			
८०१०१५०६५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)															
१		३ नं. वडाको वडा कार्यालय भवन निर्माण			१००००	ठेक्का	आवश्यकता अनुसार				मंसिर	असार १५ सम्म			

*(Handwritten Signature)*  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी